

+0X1184+ | 11C4040  
+0C0M00+ | 00X04 00C00  
^ 000M0A 0C0M000 ^ +01181+



المملكة المغربية  
وزارة التربية الوطنية  
والتعليم الأولي والرياضة



الأكاديمية الجهوية للتربية  
والتكوين لجهة فاس مكناس

# برنامج "رائد" دليل الاستعمال

# مرحلة التخطيط

## مرحلة التخطيط

المملكة المغربية  
وزارة التربية الوطنية  
والتعليم الأولي والرياضة



إسم المستخدم

كلمة المرور

حفظ بيانات الدخول

تسجيل الدخول

بعد الولوج للموقع الخاص ببرنام رائد:

<https://raed.men.gov.ma>

تظهر الواجهة التالية:

نقوم بإدخال اسم المستخدم، و كلمة المرور، ثم نضغط زر تسجيل الدخول

**ملحوظة:** نلج إلى برنام رائد في هذا الدليل بصفة مسؤول جهوي أو إقليمي عن مشروع، في حالة وجود أي اختلاف سيتم الإشارة إليه

# مرحلة التخطيط

المشروع 18 : نفوسية نظام المعلومات للتربية والتكوين - 2022

الاطار المنطقي | تخطيط | برمجة | رصد التنفيذ

2024 - 2022

الرئيسية

إعدادات فترة الاطار المنطقي

المستوى | تاريخ البداية | تاريخ النهاية

لا توجد بيانات

السابقة | التالي

فترات البرمجة

المرحلة	فترة البرمجة	بداية المسك	نهاية المسك
يناير-دجنبر 2022	01-06-2022	16-06-2022	

فترات التخطيط

المرحلة	بداية المسك	نهاية المسك
2022	20-05-2022	06-06-2022

فترات رصد التنفيذ

فترة البرمجة	المرحلة	بداية المسك	نهاية المسك
يناير-يونيو 2022	يناير - يونيو 2022	17-06-2022	30-06-2022
يناير-دجنبر 2022	يناير - دجنبر 2022	01-07-2022	30-09-2022
يناير-دجنبر 2022	يناير - دجنبر 2022	01-10-2022	31-12-2022

تظهر الواجهة الرئيسية التي تتضمن فترات المسك الخاصة بكل مرحلة: الإطار المنطقي، والتخطيط، والبرمجة، ورصد التنفيذ

نختار اسم المشروع

بعد ذلك نختار مرحلة التخطيط، مع تحديد سنة بداية هذه الفترة

# مرحلة التخطيط

2022

المشروع 18 : تقوية نظام المعلومات للتربية والتكوين



منظومة تدير مشاريع الرؤية الاستراتيجية  
SYSTEME DE GESTION DES PROJETS DE LA VISION STRATEGIQUE

## الرئيسية

### إعدادات فترة الاطار المنطقي

المستوى	تاريخ البداية	تاريخ النهاية
أكاديمية جهوية فاس - مكناس	24-05-2022	27-05-2022

التالي 1 السابقة

(من 1 إلى 1) / 1

### فترات البرمجة

المرحلة	بداية المسك	نهاية المسك
يناير-جويلية 2022	01-06-2022	16-06-2022

الرئيسية

تدبير المشاريع

تتبع المسك

تتبع الانجاز

مخرجات

من قائمة الاختيارات الأساسية  
نختار تدبير المشاريع

# مرحلة التخطيط

## تدبير المشاريع

المشروع	الأهداف الخاصة	لائحة المخاطر
<b>المشروع</b>		
رمز المشروع	18 المشروع	
إسم المشروع	تقوية نظام المعلومات للتربية والتكوين	
الهدف العام	استهداف حكامه ناجعة لمنظومة التربية والتكوين تحقيق تعبئة مجتمعية مستدامة	
البرنامج	الحكامه والتعبئة	
الهدف الاستراتيجي	تفعيل نظام اللامركزية واللامركز	
سنة البداية	2021	سنة النهاية

> - المشروع 18 P

مؤشرات الهدف العام

\$ الميزانية

+ الهدف 0: ادارة المشروع

+ الهدف 1: إرساء نظام معلوماتي مؤسساتي لقيادة المنبر...

+ ملخص أكاديمي

- تظهر الواجهة التالية تتضمن ورقة تعريفية بالمشروع، والأهداف الخاصة ولائحة المخاطر

# مرحلة التخطيط

المشروع 18 : تقوية نظام المعلومات للتربية والتكوين

2022

الإطار المنطقي

تخطيط

## تدبير المشاريع

المشروع 18

1 مؤشرات الهدف العام

2 \$ الميزانية

الهدف: 0: ادارة المشروع

الهدف: 1: إرساء نظام معلوماتي مؤسساتي لقيادة المن...

ملخص أكاديمي

المشروع

الأهداف الخاصة

لائحة المخاطر

المشروع	رمز المشروع	إسم المشروع	الهدف العام
المشروع 18		تقوية نظام المعلومات للتربية والتكوين	

1 نضغط على مؤشر الهدف العام لمسك القيم المخططة له إذا كان متوفرا

2 ثم نضغط على الميزانية (العامة للمشروع) لمسك قيمها إذا تعذر مسك الميزانية بتفصيل حسب مؤشرات النتائج

ملحوظة: سنتطرق في مرحلة لاحقة لكيفية مسك المؤشرات والميزانية

# مرحلة التخطيط

The screenshot shows a project management dashboard. On the left, there is a sidebar with a 'تذكير' (Reminder) section containing two items: 'الهدف 0' (Target 0) for 'اداره المشروع' (Project Management) and 'النتيجة 0' (Result 0) for 'إدارة المشروع بشكل جيد' (Good project management). Below this is a 'لائحة التدابير' (List of measures) section with three items: 'تعريف التدبير' (Define the measure) for 'gestion des risques', 'Gestion de la communication', and 'Gestion des délais'. The main dashboard area displays several metrics: 'المشروع 18' (Project 18), 'مؤشرات الهدف العام' (General target indicators), 'الميزانية \$' (Budget \$), 'الهدف 0: ادارة المشروع' (Target 0: Project management) with a red circle '1' next to it, and 'النتيجة 0: إدارة المشروع بشكل جيد' (Result 0: Good project management) with a red circle '2' next to it. A blue bar with a checkmark and a plus sign is labeled 'التدابير' (Measures). Below this, there are more metrics: 'المديريات الإقليمية' (Regional directorates), 'الهدف 1: إرساء نظام معلوماتي مؤسساتي لقيادة المتد...' (Target 1: Establishing an institutional information system for leadership...), and 'منخص أكاديمي' (Academic specialization).

1 ■ نضغط على زر + للهدف 0:  
إدارة المشروع، لتظهر  
النتيجة 0: إدارة المشروع  
بشكل جيد

2 ■ ثم نضغط زر + في النتيجة  
0 لتظهر التدابير الخاصة  
بهذا الهدف

ملحوظة: الهدف 0، لا يتوفر على مؤشرات، نقوم بمسك فقط التدابير



# مرحلة التخطيط

## تذكير

الهدف 0	ادارة المشروع
النتيجة 0	ادارة المشروع بشكل جيد

## لائحة التدابير

تعريف التدبير	مستوى الانشاء	مركزي	جهوي	إقليمي	
gestion des risques	إدارة مركزية	✓	✓	✓	تحديد الإجراءات 2
Gestion de la communication	إدارة مركزية	✓	✓	✓	تحديد الإجراءات
Gestion des délais	إدارة مركزية	✓	✓	✓	تحديد الإجراءات

المشروع 18 -

مؤشرات الهدف العام

الميزانية \$

الهدف 0: ادارة المشروع -

النتيجة 0: إدارة المشروع بشكل جيد -

التدابير +

المديريات الإقليمية +

الهدف 1: إرساء نظام معلوماتي مؤسساتي لقيادة المنذ...

ملخص أكاديمي +

■ نضغط على زر التدابير،  
لتظهر لنا لائحة التدابير  
الثلاث:

- تدبير المخاطر
- تدبير التواصل
- تدبير الآجال

■ لتحديد إجراءات كل تدبير  
نضغط على تحديد  
الإجراءات

# مرحلة التخطيط

## تذكير

الهدف 0	ادارة المشروع
النتيجة 0	ادارة المشروع بشكل جيد

## لائحة التدابير

تعريف التدبير	مستوى الانشاء	مركزي	جهوي	إقليمي	
gestion des risques	إدارة مركزية	✓	✓	✓	تحديد الإجراءات 2
Gestion de la communication	إدارة مركزية	✓	✓	✓	تحديد الإجراءات
Gestion des délais	إدارة مركزية	✓	✓	✓	تحديد الإجراءات

المشروع 18 -

الاهداف مؤشرات الهدف العام

الميزانية \$

الهدف 0: ادارة المشروع -

النتيجة 0: إدارة المشروع بشكل جيد -

التدابير +

المديريات الإقليمية +

الهدف 1: إرساء نظام معلوماتي مؤسساتي لقيادة المنذ...

ملخص أكاديمي +

■ نضغط على زر التدابير،  
لتظهر لنا لائحة التدابير  
الثلاث:

■ تدبير المخاطر

■ تدبير التواصل

■ تدبير الآجال

■ لتحديد إجراءات كل تدبير  
نضغط على تحديد  
الإجراءات

■ مثلا نضغط على إجراءات  
تدبير المخاطر

## مرحلة التخطيط

2022 - المرحلة : يونيو - يونيو

رصد التنفيذ

بمحة

تخطيط

الاطار المنطق

2022

تعريف الإجراءات العملية

إسم الإجراء

تحويل التكوينات الحضورية إلى تكوينات عن بعد

تأكيد إغلاق

الإجراء العملي

- بعد الضغط على تحديد الإجراءات، تظهر الواجهة التالية، نقوم بمسك اسم الإجراء الواجب اتخاذه للتخفيف من أثر الخطر في حالة حدوثه ، ثم تأكيد، ثم إغلاق

- يمكن إضافة إجراءات أخرى لنفس التدبير

	إقليمي	جهوي	مركزي		
تحديد الإجراءات	✓	✓	✓	إدارة مركزية	gestion des risques
تحديد الإجراءات	✓	✓	✓	إدارة مركزية	Gestion de la communication

# مرحلة التخطيط

## تدبير المشاريع

تذكير

الهدف 0 ادارة المشروع

النتيجة 0 ادارة المشروع بشكل جيد

لائحة التدابير

تعريف التدبير

gestion des risques

المشروع 18

مؤشرات الهدف العام

الميزانية

الهدف 0: ادارة المشروع

النتيجة 0: ادارة المشروع بشكل جيد

التدابير

التدبير 1: gestion des risques

■ نضغط على التدبير 1 تدبير المخاطر كما موضح في الصورة

■ تظهر لنا لائحة الإجراءات، نضغط على زر + (إضافة)،

■ نقوم بمسك تاريخ البداية المتوقع وتاريخ النهاية المتوقع، والملاحظات، ثم تأكيد

■ نقوم بنفس العملية بالنسبة للتدبيرين الآخرين

ادارة التدبير

الاجراء العملي :

تحويل التكوينات الحضورية إلى تكوينات عن بعد

تاريخ البداية المتوقع :

تاريخ النهاية المتوقع :

ملاحظة :

تأكيد

إغلاق

الاجراء العملي

تاريخ البداية المتوقع

تاريخ النهاية المتوقع

ملاحظة

وضعية الإجراء

النهاية

# مرحلة التخطيط (التدابير)

الآن نختار أحد أهداف المشروع، ونقوم بمسك تدابير ومؤشرات وميزانية إحدى النتائج

تذكير					
إرساء نظام معلوماتي مؤسسي لقيادة المنظمة التربوية وتقييمها وحثها جودتها					
الهدف 1					
النتيجة 6					
الاستثمار في تطوير الكفاءات في المجال المعلوماتي					
لائحة التدابير					
تعريف التدبير	مستوى الانشاء	مركزي	جهوي	إقليمي	
تعزيز المركز الجهوي لمنظومة الإعلام بألغار استجيب لبيود ميثاق حكامه منظومة الإعلام	أكاديمية جهوية		✓	✓	تحديد الإجراءات
تكوينات حضورية وعن بعد في المجال المعلوماتي	أكاديمية جهوية		✓		تحديد الإجراءات

المشروع 18	
مؤشرات الهدف العام	
الميزانية \$	
الهدف 0: ادارة المشروع	
الهدف 1: إرساء نظام معلوماتي مؤسسي لقيادة المنظمة...	
مؤشرات الهدف الخاص	
+	النتيجة 1: إرساء منظومة للتدبير التربوي ولتتبع المتمدرس...
+	النتيجة 2: إرساء منظومات المعلوماتية لتدبير الموارد والحد...
+	النتيجة 3: الاستثمار في التجهيز المعلوماتي وإرساء آليات ...
+	النتيجة 4: تطوير الإدارة الإلكترونية والمساهمة في تبسيط...
+	النتيجة 5: وضع آليات لضمان الحصول على المعلومات المر...
-	النتيجة 6: الاستثمار في تطوير الكفاءات في المجال المعلوماتي
-	التدبير 1: تعزيز المركز الجهوي لمنظومة الإ...
-	التدبير 2: تكوينات حضورية وعن بعد في المر...

1 نضغط على النتيجة، ثم التدابير

2 لدينا إمكانية تغيير التدبير

3 لدينا إمكانية حذف التدبير،  
طبعا بعد حذف الإجراءات  
المرتبطة بهذا التدبير

4 لإضافة تدبير جديد، نضغط  
على زر +

## مرحلة التخطيط (التدابير)

التدبير

رمز التدبير

التدبير 3

التدبير

تكوين المكونين حول مستجدات منظومة مسار

مستوى الإنشاء

أكاديمية جهوية

إقليمي  جهوي

تأكيد إغلاق

لائحة التدابير

تعريف التدبير	مستوى الإنشاء	مركزي	جهوي	إقليمي		
تعزز المركز الجهوي لمنظومة الإعلام بأطر مستجيب لبلوغ ميثاق حكامه منظومة الإعلام	أكاديمية جهوية		✓		تحديد الإجراءات	✗ ✎
تكوينات حضورية وعن بعد في المجال المعلوماتي	أكاديمية جهوية		✓		تحديد الإجراءات	✗ ✎
تكوين المكونين حول مستجدات منظومة مسار	أكاديمية جهوية		✓	✓	تحديد الإجراءات	✗ ✎

■ بعد الضغط على إضافة تدبير، تظهر الواجهة التالية

■ نقوم بمسك:

رمز التدبير

اسم التدبير

مستوى الإنشاء هو الأكاديمية

مستوى التنفيذ هل هو جهوي أو

إقليمي أو هما معا، ثم نضغط على

زر تأكيد

■ على المستوى الإقليمي يظهر

لنا مستوى التنفيذ إقليمي فقط

■ بعد ذلك يظهر التدبير،

ضمن قائمة التدابير، نضغط

على زر تحديد الإجراءات،

لمسك الإجراءات العملية

**ملحوظة:** إذا كان مستوى التنفيذ إقليميا فإن التدبير والإجراءات تظهر على المستوى الإقليمي من أجل التخطيط لها (مسك تاريخ البداية المتوقع وتاريخ النهاية المتوقع) كما يمكنه إضافة إجراء آخر لهذا التدبير والتخطيط له

## مرحلة التخطيط (التدابير)

تعريف الإجراءات العملية

اسم الإجراء

تكوين حول مشروع المؤسسة المتدمج

تأكيد إغلق

الإجراء العلي

تعريف التدبير	مستوى الإنشاء	مركزي	جهوي	القبلي	
تعزيز المركز الجهوي لمنظومة الإعام	أكاديمية جهوية		✓		تحديد الإجراءات
تكوينات حضورية وعن بعد في المجال التعليمي	أكاديمية جهوية		✓		تحديد الإجراءات
تكوين المكونات حول مستجدات منظومة مسار	أكاديمية جهوية		✓	✓	تحديد الإجراءات

النتيجة 6: الاستثمار في تطوير الكفاءات في المجال المعلوماتي

التدابير

التدبير1: تعزيز المركز الجهوي لمنظومة الإعام...

التدبير2: تكوينات حضورية وعن بعد في الم...

التدبير3: تكوين المكونات حول مستجدات م...

تكوين المكونات حول مستجدات منظومة مسار

لائحة الاجراءات

الاجراء العملي	تاريخ البداية المتوقع	تاريخ النهاية المتوقع	ملاحظة	وضعية الإجراء	
					+

اتهاء

■ نقوم بمسك تعريف الإجراء، ثم تأكيد

■ نضغط على زر اسم التدبير

■ نضغط على زر + لمسك تاريخ البداية المتوقع وتاريخ النهاية المتوقع، والملاحظات، ثم تأكيد

# مرحلة التخطيط (المؤشرات)

**2 تحديد المؤشرات**

إسم المؤشر	مستوى الإنشاء	مركزي	جهوي	إقليمي	المعامل
نسبة تلبية الحاجيات من الكفاءات المعلوماتية الضرورية	إدارة مركزية	✓	✓	✓	1
عدد المستفيدين من التكوينات في المجالات المعلوماتية بالأكاديميات والمديريات الإقليمية	إدارة مركزية	✓	✓	✓	1

**3 تتبع المؤشرات**

إسم المؤشر	2021	2022	2023	2024	ملاحظة	الوضعية	تفاصيل
نسبة تلبية الحاجيات من الكفاءات المعلوماتية الضرورية	44,44 %	66,67 %	77,78 %	88,89 %		مصادق من طرف م.م	
عدد المستفيدين من التكوينات في المجالات المعلوماتية بالأكاديميات والمديريات الإقليمية	220	220	234	230		ملغى من طرف م.م	

**4 التخطيط التنازلي**

القيمة الأولية	2022	2023	2024
نسبة تلبية الحاجيات من الكفاءات المعلوماتية الضرورية			
عدد المستفيدين من التكوينات في المجالات المعلوماتية بالأكاديميات والمديريات الإقليمية			

**الهدف 0: ادارة المشروع**

**الهدف 1: ارساء نظام معلوماتي مؤسستي لقيادة المنظومة التربوية ...**

**مؤشرات الهدف الخاص**

**النتيجة 1: ارساء منظومة للتدبير التربوي ولتتبع المتعلمين والمتك...**

**النتيجة 2: ارساء منظومات المعلوماتية لتدبير الموارد والحكمة**

**النتيجة 3: الاستثمار في التجهيز المعلوماتي وارساء آليات فعالة لتأهيل...**

**النتيجة 4: تطوير الإدارة الإلكترونية والمساهمة في تبسيط المساطر ...**

**النتيجة 5: وضع آليات لضمان الحصول على المعلومات الموثوقة والع...**

**النتيجة 6: الاستثمار في تطوير الكفاءات في المجال المعلوماتي**

**التدابير**

**مؤشرات التتبع**

**الميزانية**

**المديريات الإقليمية**

**منخفض أكاديمي**

- 1 بعد الضغط على مؤشرات النتائج، تظهر الواجهة التالية
- 2 تحديد المؤشرات تعطينا فكرة عن مستوى الإنشاء ومستوى التنفيذ
- 3 تتبع المؤشرات تتيح إمكانية المسك والتخطيط للمؤشرات
- 4 التخطيط التنازلي يتيح لنا إمكانية مسك المؤشرات المتوقعة على مستوى كل مديرية



## مرحلة التخطيط (المؤشرات)

- إذن لمسك المؤشر، نضغط على  المقابل للمؤشر، فتظهر الواجهة التالية

تدبير القيم المستهدفة

عدد المستخدمين من التكوينات في المجالات المعلوماتية بالأكاديميات والمديريات الإقليمية  
ملئى من طرف م.م.

مجموع (غير مستفيد) وهو يساوي عدد المستخدمين من التكوين حول احتمال المنظومات المعلوماتية مضموريا في عدد أيام التكوين التي تمت الاستفادة منها

إسم المؤشر  
الوصفية  
وصف  
مؤشر غير معني  
القيمة الأولية  
ملاحظة

2024 2023 2022

تأكيد إغلاق

1 نحدد إذا كان المؤشر غير معني، وبالتالي عدم مسك أية قيمة للمؤشر

2 نقوم بـمسك القيمة الأولية للمؤشر، وهي آخر قيمة تم تحقيقها في سنة 2021

3 نقوم بـمسك الملاحظات

4 نقوم بـمسك القيم المخطط لها للثلاث سنوات الخاصة بهذا المؤشر، ثم تأكيد

**ملحوظة:** بالنسبة لمسك المؤشر لكل سنة، يجب التنسيق مع المسؤول المركزي من أجل تحديد هل هذا المؤشر تراكمي أم لا

## مرحلة التخطيط (المؤشرات)

- لمسك التخطيط التنازلي، نضغط على زر + المحادية للمؤشر، فتظهر الواجهة التالية

### التخطيط التنازلي

2024	2023	2022	القيمة الأولية	
				+ نسبة تلبية الحاجيات من الكفاءات المعلوماتية الضرورية
				- عدد المستخدمين من التكويدات في المجالات المعلوماتية بالأكاديميات والمديريات الإقليمية
				جهة فاس - مكناس
				عمالة: مكناس
				إقليم: بولمان
				إقليم: الحاجب
				عمالة: فاس
				إقليم: إفران
				إقليم: صفرو
				إقليم: تاونات
				إقليم: تازة
				إقليم: مولاي يعقوب

- نقوم بمسك القيم المخطط لها حسب كل مديرية للثلاث سنوات، بحيث أن كل مديرية تظهر لها القيم الخاصة بها فقط، بعد ذلك نضغط على زر حفظ

حفظ

**ملحوظة:** على المستوى الإقليمي ليس هناك إمكانية لمسك التخطيط التنازلي، حيث تظهر فقط القيمة المسوكة جهويا، ويقوم المسؤول عن المشروع إقليميا بمسك القيم القادر على تحقيقها حسب الإمكانيات المتاحة

# مرحلة التخطيط (الميزانية)

■ للتخطيط لميزانية المؤشر، نضغط على زر الميزانية، فتظهر الواجهة التالية

The screenshot shows a web interface for budgeting. At the top, there's a table with columns for 'الاعتادات' (Habits), '2022', '2023', '2024', 'ملاحظة' (Note), 'الوضعية' (Status), and 'تفاصيل' (Details). Below this is a sidebar with various navigation options like 'المشروع 18', 'مؤشرات الهدف العام', 'الميزانية', 'الهدف: 10: ادارة المشروع', 'الهدف: 1: إرساء نظام معلوماتي مؤسستي لقيادة المنظومة التربوية...', 'مؤشرات الهدف الخاص', 'النتيجة 1: إرساء منظومة للتدبير التربوي...', 'النتيجة 2: إرساء منظومات المعلوماتية لتدبير الموارد والحكمة...', 'النتيجة 3: الاستثمار في التجهيز المعلوماتي وإرساء آليات فعالة لتأمين...', 'النتيجة 4: تطوير الإدارة الإلكترونية والمساعدة في تبسيط المساطر الإدار...', 'النتيجة 5: وضع آليات لضمان الحصول على المعلومات الموثوقة والعمل...', 'النتيجة 6: الاستثمار في تطوير الكفاءات في المجال المعلوماتي', 'التقارير', 'مؤشرات النتائج', and 'الميزانية'. A red arrow points to the 'الميزانية' option.

■ لمسك الميزانية التقديرية، نضغط على زر  حسب اعتمادات الاستثمار أو التسيير

This screenshot shows a different view of the budgeting interface. It features a table with columns for 'الاعتادات' (Habits), 'الوضعية' (Status), 'وصف' (Description), 'مؤشر غير معني' (Non-meaningful indicator), and 'ملاحظة' (Note). Below the table, there are three input fields for the years '2024', '2023', and '2022'. A red arrow points to the '2023' field. At the bottom, there are two buttons: 'تأكيد' (Confirm) and 'إغلاق' (Close).

■ نقوم بمسك الملاحظة والميزانية المخططة لثلاث سنوات ثم تأكيد

## وضعية التدابير والإجراءات والمؤشرات والميزانية

الصلاحيات	الوضعية ببرنام رائد	العملية الخاصة بالتدبير أو المؤشر أو الميزانية
هناك إمكانية التغيير	جديد	غير ممسوكة
إمكانية التغيير	جديد	ممسوكة دون الضغط على زر إنهاء
ليس هناك إمكانية التغيير	في انظار المصادقة من طرف م.م	تم مسكها، مع الضغط على زر إنهاء
ليس هناك إمكانية التغيير	مصادق من طرف م.م	تمت المصادقة من طرف مسؤول المصادقة
هناك إمكانية التغيير	ملغى من طرف م.م	تم إلغاء المصادقة من طرف مسؤول المصادقة

# تتبع المسك

تدبير المشاريع

المشروع 18

مؤشرات الهدف العام

الميزانية \$

تتبع المسك

اغلق المسك

تتبع المسك

قدرات المسك

المشروع

نظام معلوماتي منسباتي لقيادة المنظومة التربوية وتقدير...

المشروع

رمز المشروع

المشروع 18

اسم المشروع

تقوية نظام المعلومات للتربية والتكوين

الهدف العام

استهداف حكمة ناجحة لمنظومة التربية والتكوين  
تحقيق تعبئة مجتمعية مستدامة

البرنامج

الحكامة والتعبئة

الهدف الاستراتيجي

تفعيل نظام اللامركزية واللامركز

نختار تتبع المسك، ثم نضغط على إغلاق المسك

## اغلق مسك المؤشرات والاجراءات

الرئيسية

تدبير المشاريع

تتبع المسك

اغلق المسك

تتبع المسك

قدرات المسك

تتبع الانجاز

فتظهر الواجهة التالية، تتضمن مؤشرات النتائج، والميزانية، والإجراءات، والتخطيط التنازلي، نضغط على زر +

مؤشرات النتائج

الميزانية

الاجراءات

التخطيط التنازلي

تفاصيل	نسبة مسك المؤشرات	
	% 98,00	+ فاس - مكناس

# تتبع المسك

اغلق مسك المؤشرات والاجراءات

مؤشرات النتائج الميزانية الاجراءات التخطيط التتالي

تفاصيل	نسبة مسك المؤشرات	
	% 98,00	- فاس - مكناس
	% 80,00	جهة فاس - مكناس
مصاغة	% 100,00	عمالة: مكناس
مصاغة	% 100,00	إقليم: بولمان
مصاغة	% 100,00	إقليم: الحاجب
مصاغة	% 100,00	عمالة: فاس
مصاغة	% 100,00	إقليم: إفران
مصاغة	% 100,00	إقليم: صفرو

- بعد الضغط على زر + تظهر لنا الواجهة التالية، التي تتيح لنا إمكانية المصادقة أو إلغاء المصادقة حسب كل مديرية
- كما تتيح لنا إمكانية معرفة موضع تأخر المسك، وذلك بالضغط على زر 🔍

ملحوظة: بالنسبة لمسؤول مشروع إقليمي، تظهر له فقط نسبة المسك بالمديرية، ولا يظهر له زر مصادقة أو إلغاء المصادقة

# تتبع المسك

المشروع

الأهداف الخاصة

لائحة المخاطر

المشروع

رمز المشروع

المشروع

إسم المشروع

تقوية نذ

الهدف العام

18 المشروع

مؤشرات الهدف العام

الميزانية \$

تتبع المسك

أغلق المسك

تتبع المسك

قدرات المسك

تتبع المسك

معايير البحث

الهدف

إرساء منظومة للتعبير التربوي ولتتبع المتدربين والمكونين والطالب والخريجون طيلة مساره التعليمي وبعد تخرجهم

إرساء منظومة للتعبير التربوي ولتتبع المتدربين والمكونين والطالب والخريجون طيلة مساره التعليمي وبعد تخرجهم

إرساء منظومات المعلوماتية لتدبير الموارد والحكمة

الاستثمار في التحيز المعلوماتي وإرساء آليات فعالة لتأمين المنظومات المعلوماتية والعمل على حماية المعلومات الشخصية

تطوير الإدارة الإلكترونية والمساهمة في تبسيط المسائل الإدارية

وضع آليات لضمان الحصول على المعلومات الموثوقة والعمل على نشرها

الاستثمار في تطوير الكفاءات في المجال المعلوماتي

تتبع المسك

المؤشرات

المؤشرات	تسمية المسك
اعتمادات الاستثمار بالدرهم	% 100,00
اعتمادات التصبير بالدرهم	% 100,00
نسبة الاستغلال للمكونات بمنظومة مسار بالمؤسسات التعليمية	% 100,00
جهة فائز - مكاسب	% 100,00
عمالة: مكاسب	% 100,00
إقليم: بولمان	% 100,00
إقليم: الحاجب	% 100,00
عمالة: فاس	% 100,00
إقليم: إفران	% 100,00
إقليم: سفرو	% 100,00

كما يمكننا تتبع نسب مسك المؤشرات حسب الأهداف والنتائج، وذلك بالضغط على زر تتبع المسك

فتظهر لنا الواجهة التالية، نختار الهدف والنتيجة، ثم نضغط على زر + لتتبع المسك حسب كل مديرية